
附件 

2020年12月份城市补短板项目

开工率、调度情况统计表

	序号
	市州
	谋划 项目数
	入库  项目数
	投资额   （万元）
	开工数
	开工率
	调度率

	1
	武汉
	98
	26
	1485587
	4
	15.38%
	100%

	2
	黄石
	148
	100
	1096841
	40
	40.00%
	85%

	3
	十堰
	238
	196
	2661872
	52
	26.53%
	89%

	4
	宜昌
	203
	122
	1909417
	74
	60.66%
	96%

	5
	襄阳
	420
	291
	2100500
	66
	22.68%
	99%

	6
	鄂州
	39
	34
	982794
	17
	50.00%
	100%

	7
	荆门
	64
	52
	370846
	23
	44.23%
	87%

	8
	孝感
	261
	215
	2762809
	41
	19.07%
	96%

	9
	荆州
	273
	187
	1636806
	66
	35.29%
	95%

	10
	黄冈
	265
	146
	2374097
	51
	34.93%
	91%

	11
	咸宁
	286
	152
	3330932
	46
	30.26%
	99%

	12
	随州
	262
	49
	263500
	4
	8.16%
	99%

	13
	恩施
	307
	217
	1820744
	45
	20.74%
	100%

	14
	仙桃
	46
	36
	954628
	20
	55.56%
	100%

	15
	天门
	27
	18
	148986
	7
	38.89%
	100%

	16
	潜江
	16
	12
	390789
	3
	25.00%
	100%

	17
	神农架
	33
	25
	48365
	5
	20.00%
	100%

	合计
	2986
	1878
	24339513
	564
	30%
	96%
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