
附件
2021年2月城市补短板项目开工率、调度情况统计表

	序号
	市州
	谋划

项目数
	入库  项目数
	投资额   （万元）
	开工数
	开工率
	调度率
	月度完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	累计完成投资占比

	1
	武汉市
	100
	26
	1485587
	4
	15.38%
	0%
	4240
	239331
	16.11%

	2
	黄石市
	152
	102
	1130841
	43
	42.16%
	56%
	1403
	31575
	2.79%

	3
	十堰市
	231
	190
	2465987
	57
	30.00%
	94%
	23812
	295975
	12.00%

	4
	宜昌市
	202
	120
	1886646
	76
	63.33%
	94%
	38829
	746033
	39.54%

	5
	襄阳市
	421
	293
	2131921
	74
	25.26%
	44%
	3675
	106800
	5.01%

	6
	鄂州市
	37
	36
	993914
	18
	50.00%
	88%
	7996
	201758
	20.30%

	7
	荆门市
	64
	51
	369150
	26
	50.98%
	100%
	6356
	145604
	39.44%

	8
	孝感市
	262
	212
	2745329
	41
	19.34%
	74%
	2260
	119021
	4.34%

	9
	荆州市
	285
	195
	1691729
	72
	36.92%
	100%
	51202
	933725
	55.19%

	10
	黄冈市
	266
	146
	2426097
	51
	34.93%
	30%
	12279
	685724
	28.26%

	11
	咸宁市
	281
	152
	3309087
	46
	30.26%
	96%
	8609
	175080
	5.29%

	12
	随州市
	278
	49
	263500
	5
	10.20%
	100%
	0
	254
	0.10%

	13
	恩施州
	303
	215
	1813408
	51
	23.72%
	78%
	8240
	68479
	3.78%

	14
	仙桃市
	46
	36
	954628
	19
	52.78%
	100%
	11645
	348495
	36.51%

	15
	潜江市
	16
	12
	390789
	6
	50.00%
	100%
	2800
	99100
	25.36%

	16
	天门市
	27
	18
	148986
	7
	38.89%
	56%
	2300
	25723
	17.27%

	17
	神农架林区
	33
	25
	48365
	8
	32.00%
	44%
	0
	0
	0.00%

	合计
	3004
	1878
	24255964
	604
	32.16%
	74%
	185646
	4222677
	17.41%
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